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Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: ALLEGATO 5:
CRONOPROGRAMMA

RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI CONTRA VIA
DEI CACCIATORI ANGOLO VIA SAN BARTOLOMEO

Committente: COMUNE DI MISSAGLIA

Ottobre 2018

11 Progettista
Ing. Fausto Miliani

VISTO: 11 Sindaco
Bruno Crippa

Il Responsabile del Servizio
Arch. Manuela Pelucchi
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DESCRIZIONE

RIFERIMENTI

ottobre

novembre

dicembre

prima settimana

seconda settimana

terza settimana

quarta settimana

quinta settimana

sesta settimana

settima settimana

ottava settimana

nona settiman

decima settimana

undicesima settimana

ALLESTIMENTO CANTIERE,
TRACCIAMENTO PERIMETRI CAMPI,
DIMENSIONI PLATEA FINALE

pg.le7

RIMOZIONE PALI LUCE, RIMOZIONE
RECINZIONE, DEMOLIZIONE PLATEA
INUTLIZZATA

POSIZIONAMENTO CORDOLI IN CLS

pg. 1

SCARIFICA E RIFACIMENTO TAPPETINO
D'USURA

pg. 1

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI
SPECIALI, SPORTIVE, ANTITRAUMA

pg.1-2

ALLESTIMENTO CAMPO MULTISPORT E
CAMPO CORSA OSTACOLI/CROSS
TRAINING /ARRAMPICATA

SOSTITUZIONE LAMPADE A LED
TRACCIATURA LINEE CAMPI, E LAVORI
FINITURA VARI

pg.2e7

IVA AL 22%

INIZIO LAVORI PRESUNTOl

1 marzo 2019]

FINE LAVORI PRESUNTOl

3 giugno 2019|




