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GIORNI
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0 ALLESTIMENTO CANTIERE 3 X X X

1 ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO EDIF. SCOLAST

1.1 Piano terra

1.2 Piano primo

2 ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PALLESTRA

2.1 Piano rialzato

3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

3.1 Piano seminterrato 65 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3.2 Piano terra

3.3 Piano primo

4 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

4.1 Impianto fotovoltaico con strutture

5 EFFICENTAMENTO ENERGETICO

5.1 Opere su strutture esterne metalliche

4 SMOBILIZZO CANTIERE

dal 27/4/2020 al 

3/5/2020

dal 4/5/2020 al 

10/5/2020

dal 11/5/2020 al 

17/5/2020

dal 18/5/2020 al 

24/5/2020

dal 25/5/2020 al 

31/5/2020

dal 2/3/2020 al 

8/3/2020

dal 9/3/2020 al 

15/3/2020

dal 16/3/2020 al 

22/3/2020

dal 23/3/2020 al 

29/3/2020

dal 30/3/2020 al 

5/4/2020

dal 6/4/2020 al 

12/4/2020

dal 13/4/2020 al 

19/4/2020

dal 20/4/2020 al 

26/4/2020

SETTIMANA 13SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ADIBITA A SCUOLA PRIMARIA 

"TEODORO MONETA" SITA IN VIA GUGLIELMO BERETTA A MISSAGLIA

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE 1: SCUOLA APERTA

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6



ID DESCRIZIONE
DURATA 

GIORNI
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0 ALLESTIMENTO CANTIERE 3

1 ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO EDIF. SCOLAST

1.1 Piano terra 10 X X X X X X X X X X

1.2 Piano primo 10 X X X X X X X X X X

2 ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PALLESTRA

2.1 Piano rialzato 10 X X X X X X X X

3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

3.1 Piano seminterrato

3.2 Piano terra 10 X X X X X X X X X X

3.3 Piano primo 10 X X X X X X X X X X

4 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

4.1 Impianto fotovoltaico con strutture 30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 EFFICENTAMENTO ENERGETICO

5.1 Opere su strutture esterne metalliche 15 X X X X X X X X X X X X X X X

4 SMOBILIZZO CANTIERE 2 X X

dal 20/7/2020 al 

26/7/2020

dal 27/7/2020 al 

2/8/2020

dal 3/8/2020 al 

9/8/2020

dal 10/8/2020 al 

16/8/2020

dal 17/8/2020 al 

23/8/2020

dal 24/8/2020 al 

30/8/2020

dal 8/6/2020 al 

14/6/2020

dal 15/6/2020 al 

21/6/2020

dal 22/6/2020 al 

28/6/2020

dal 29/6/2020 al 

5/7/2020

dal 6/7/2020 al 

12/7/2020

dal 13/7/2020 al 

19/7/2020

dal 1/6/2020 al 

7/6/2020

SETTIMANA 25 SETTIMANA 26SETTIMANA 19 SETTIMANA 20 SETTIMANA 21 SETTIMANA 22 SETTIMANA 23 SETTIMANA 24SETTIMANA 14 SETTIMANA 15 SETTIMANA 16 SETTIMANA 17 SETTIMANA 18

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED OPERE DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ADIBITA A SCUOLA PRIMARIA 

"TEODORO MONETA" SITA IN VIA GUGLIELMO BERETTA A MISSAGLIA

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE 2: SCUOLA CHIUSA


