


Nome attività Durata

Impianto cantiere 54 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 13 g

Montaggio di parapetti provvisori 10 g

castello di tiro e/o scarico 3 g

opere di adeguamneto igienico- scuola 48 g

demolizioni 6 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Rimozione di pavimento in ceramica 3 g

Rimozione di serramenti 3 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

murature 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 5 g

massetti,pavimenti e rivestimenti 11 g

Formazione di massetto 6 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 6 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 6 g

intonaci e pitture  e serramenti 11 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Montaggio di serramenti interni 5 g

Montaggio di porte tagliafuoco 4 g

impianti 15 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-s 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 9 g

Installazione di corpi illuminanti 6 g

rete acque bianche 4 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 4 g

struttura esterna office 14 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 8 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 6 g

struttura esterna  agora 14 g

Montaggio di copertura in vetro e in acciaio e vetro 14 g

 opere di adeguamneto igienico- palestra 108 g

demolizioni 14 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 4 g

Rimozione di pavimento in ceramica 4 g

Rimozione di serramenti 11 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 4 g

murature 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 10 g

massetti,pavimenti e rivestimenti 43 g

Formazione di massetto 10 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 15 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 14 g

intonaci e pitture  e serramenti 74 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 11 g

Tinteggiatura di superfici interne 18 g

Montaggio di serramenti interni 19 g

impianti 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-s 4 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

opere di adeguamneto antincendio scuola 88 g

demolizioni 9 g

Rimozione di pavimento in ceramica 9 g

murature 27 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 12 g

Realizzazione di tramezzature interne 17 g

massetti,pavimenti e rivestimenti 17 g

Formazione di massetto 8 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7 g

intonaci e pitture  e serramenti 29 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 18 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Montaggio di serramenti interni 21 g

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibi 23 g

impianto antincendio 64 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto 49 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impia 60 g

impianto adeguamento antincendio palestra 18 g

copertura palestra 18 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 18 g

30 opere efficientamento energetico 66 g

frangisole 66 g

Rimozione di pavimento in ceramica 26 g

Getto in calcestruzzo per opere  strutturali 13 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio per posa frangiso 20 g

Montaggio di frangisole 12 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 11 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 10 g

Posa di griglaiti 21 g

Impianto elettrico e fotovoltaico 14 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 14 g

smobilizzo  cantiere 8 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = fotovoltaico

Z3 = adeguamento igienico sanitario scuola

Z4 = lavori strutturali acciaio

Z5 = palestra

Z6 = qdeguamento antincendio scuola.
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