Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **ALLEGATO 5: CRONOPROGRAMMA**

RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI CONTRA VIA DEI CACCIATORI ANGOLO VIA SAN BARTOLOMEO

Committente: COMUNE DI MISSAGLIA

Ottobre 2018

Il Progettista
Ing. Fausto Miliani

VISTO: Il Sindaco
Bruno Crippa

Il Responsabile del Servizio
Arch. Manuela Pelucchi

Comune di Missaglia - Sede istituzionale: Via Merlini n. 2 - Sede Uffici Comunali Via Matteotti 6/8
C.F./P.I. 00612960138 Tel. n.: 0399241232-0399241900 Fax n.: 0399201494 E-mail: comune@comune.missaglia.lc.it

DESCRIZIONE	RIFERIMENTI																						
		ottobre										novembre								dicembre			
		prima settimana		seconda settimana		terza settimana		quarta settimana		quinta settimana		sesta settimana		settima settimana		ottava settimana		nona settiman		decima settimana		undicesima settimana	
ALLESTIMENTO CANTIERE, TRACCIAMENTO PERIMETRI CAMPI, DIMENSIONI PLATEA FINALE	pg. 1 e 7	X																					
RIMOZIONE PALI LUCE, RIMOZIONE RECINZIONE, DEMOLIZIONE PLATEA INUTLIZZATA	pg. 1		X	X	X																		
POSIZIONAMENTO CORDOLI IN CLS	pg. 1				X	X	X																
SCARIFICA E RIFACIMENTO TAPPETINO D'USURA	pg. 1						X	X	X	X													
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI SPECIALI, SPORTIVE, ANTITRAUMA	pg .1-2									X	X	X	X	X									
ALLESTIMENTO CAMPO MULTISPORT E CAMPO CORSA OSTACOLI/CROSS TRAINING /ARRAMPICATA	pg. 2-7													X	X	X	X	X	X	X			
SOSTITUZIONE LAMPADE A LED TRACCIATURA LINEE CAMPI, E LAVORI FINITURA VARI	pg. 2 e 7																			X	X	X	
IVA AL 22%																							

INIZIO LAVORI PRESUNTO	1 marzo 2019
FINE LAVORI PRESUNTO	3 giugno 2019